



Dat:  
26 oktober 2020

## INFORMATION 18

Projektet har idag avklarat 23 byggnader av 77 st. Under våren 2020 gjordes en justering av tidplanen p.g.a. COVID-19, Vi drog ned på takten. F.o.m. september 2020 är Vi åter i samma tempo som innan våren 2020. Med anledning av dom nya restriktionerna som har kommit från folkhälsomyndigheten kan en justering av tidplanen bli aktuell. Vi bevakar läget kontinuerligt och kommer att informera i god tid innan.

### *El-abonnemang*

Föreningen har nu påbörjat enhetsmätning för genomförda byggnader, viss justering i efterhand kan bli aktuellt.

Slutligen, lyssna på våra myndigheter när det gäller pågående smittspridning. Ytterligare justeringar kan bli aktuella beroende på utvecklingen.

För mer information besök föreningen hemsida [www.grasloken.se](http://www.grasloken.se)

/Projektledningen