
Informationsbrev juni 2019

Projekt Glasfabriken

Kontaktpersoner

Platschef: christoffer.tainio@mvbab.se 0730-78 85 45


Arbetsledare: anders.striem@mvbab.se 0730-49 55 08



Uppdatering om projektet från föregående informationsbrev

Tornkranen är nu monterad och på plats. Förberedelser för stommen pågår invändigt med smide för hiss. Stomentreprenören Contiga etablerar sig vecka 32 med montagestart vecka 33.

Bygghiss inklusive plattformställning monteras vecka 27. Spackelavjämning i radhusen läggs vecka 27 och 28. Under juni månad har arbeten i det tilltänkta radhuset pågått med rivning av golv och sågning inifrån för nya permanenta fönster och dörrar. Nästa steg är att växla av och ta upp håll i tegelfasaden.



För mer info: <http://glasfabrikensthlm.se/>