LINVÄGEN. TIDPLANEN ÄR PRELIMINÄR.
AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.

21100 Brf Klövern

Upprättad: 2021-01-18
Upprättad av: Joakim Hofstedt
Reviderad:

Nr	Akt.nr	Aktivitetsbenämning	Notering	Startdatum	Arbetsdagar
1		Linvägen 7 Höger		2021-03-01	39
2		Linvägen 7 Vänster		2021-03-08	39
3		Linvägen 5 Höger		2021-03-15	39
4		Linvägen 5 Vänster		2021-03-22	38
5		Linvägen 3 Höger		2021-03-29	38
6		Linvägen 3 Vänster		2021-04-05	39
7		Linvägen 15 Höger		2021-04-12	39
8		Linvägen 15 Vänster		2021-04-19	39
9		Linvägen 13 Höger		2021-04-26	39
10		Linvägen 13 Vänster		2021-05-03	39
11		Linvägen 11 Höger		2021-05-10	39
12		Linvägen 11 Vänster		2021-05-17	40
13		Linvägen 2 Höger		2021-08-09	40
14		Linvägen 2 Vänster		2021-08-16	40
15		Linvägen 4 Höger		2021-08-23	40
16		Linvägen 4 Vänster		2021-08-30	40
17		Linvägen 6 Höger		2021-09-06	40
18		Linvägen 6 Vänster		2021-09-13	40
19		Linvägen 10 Höger		2021-09-20	40
20		Linvägen 10 Vänster		2021-09-27	40
21		Linvägen 12 Höger		2021-10-04	40
22		Linvägen 12 Vänster		2021-10-11	40
23		Linvägen 14 Höger		2021-10-18	40
24		Linvägen 14 Vänster		2021-10-25	40
25					
26