Information efter möte med Peter 8/5
Vi vill ge en aktuell lägesuppdatering kring det planerade projektet. Här är information efter möte 8/5 med med projektledaren Peter Segerlund på Nabo.
I nuläget inväntar vi startbesked från Stockholms stad. Anledningen till att byggprojektet ännu inte kunnat påbörjas enligt plan är att detta besked fortfarande inte har erhållits. Varken styrelsen eller NABO har i dagsläget fått någon tydlig förklaring till fördröjningen, men en löpande dialog förs mellan Stockholms stad och projektets kontrollansvarige.

Bedömningen är fortsatt att en etablering under maj eller juni fortfarande är möjlig.

Parallellt arbetar styrelsen vidare med förberedelser inför byggstart för att projektet ska kunna komma igång så snart startbesked erhållits.

Så snart vi har ett tydligt startdatum kommer vi att kalla till ett medlemsmöte där vi går igenom nästa steg, preliminär tidplan samt praktisk information för boende.

Vi återkommer löpande med uppdateringar så snart ny information finns tillgänglig.

Vänliga hälsnignar,
Styrelsen

