Information om balkongprojektet
Uppdaterat Datum: 2026-06-04

För att förbättra transparensen har denna sida med frågor och svar tagits fram. Den uppdateras löpande i takt med projektets utveckling. Styrelsens ambition är att ge tydlig och samlad information om status, nästa steg och tidsplan så snart dessa är fastställda.

Status 2026-06-04
Projektet inväntar fortfarande besked från Stockholms stad avseende den inlämnade anmälan. Något startbesked har ännu inte erhållits och arbetet kan därför inte påbörjas.
Anmälan är komplett och några ytterligare kompletterimngar från föreningens sida har inte efterfrågats. 
Styrelsen och projektledaren har löpande följt upp ärendet för att få klarhet i handläggningen och för att projektet ska kunna komma vidare så snart som möjligt.
Mot bakgrund av den fortsatta handläggningen bedöms byggstart tidigast kunna ske under augusti 2026. Nuvarande planering innebär att balkongarbetena inte kommer att påbörjas före den 17 augusti 2026.
Detta innebär att boende använda sina uteplatser och altaner på markplan under sommaren fram till dess att arbetena påbörjas.
Projektledaren har även framfört att den nuvarande handläggningstiden och omfattningen av kompletteringskraven är ovanlig jämfört med liknande projekt som han tidigare har arbetat med.
Boende uppmanas att ta del av informationen här och i första hand rikta frågor direkt till projektledaren för att säkerställa snabba och samordnade svar.
Peter Segerlund
Peter.segerlund@nabo.se



Frågor om projektet
1. Vem ansvarar för projektet?
Styrelsen är ytterst ansvarig för projektet. Genomförandet leds av utsedd teknisk förvaltare/projektledare, vilket i detta fall är Nabo.
2. Vad omfattar projektet?
Projektet avser att åtgärda balkongerna för att uppfylla krav på säkerhet, funktion och hållbarhet. Detta inkluderar konstruktion, ytskikt och räcken. Exakt omfattning framgår av projektets handlingar.
3. Varför har projektet inte startat ännu?
Den inlämnade anmälan är nu komplett och projektledare inväntar besked från Stockholm stad. Arbetet kan inte påbörjas för än startbesked har erhållits från kommunen. 
Styrelsen och projektledaren har haft kontakt med kommunen och gjort påtryckningar för att få ärendet handlagt så skyndsamt som möjligt. Handläggningen har dock tagit längre tid än vad som ursprungligen bedömdes, vilket har påverkat den tidigare planerade tidsplanen för projektet. 
4. Varför är ärendet inlämnat till kommunen?
Den här typen av åtgärd kräver godkännande och startbesked från kommunen.
Ärendet hanteras som en anmälan (tidigare bygganmälan), inte bygglov.
· Bygglov: ansökan om att bygga något nytt 
· Anmälan: kontroll att åtgärder utförs korrekt 
Handläggningen har tagit längretid än vad som ursprungligen bedömdes. Projektledaren har uppgett att den aktuella processen är ovanlig jämfört med likannde projekt som han tidigare arbetat med. 
5. När kan arbetet starta?
Start kan ske först när:
· anmälan är komplett 
· startbesked erhållits 
· entreprenaden kan planeras 
Föreningen inväntar fortfarande besked från Stockholms stad. Utifrån nuvarande förutsättningar bedöms byggstart tidigast kunna ske under augusti 2026. 
Nuvarande planering innebär att arbetena inte kommer kunna att påbörjas före den 17 augusti 2026. Boende kan därför använda sina uteplatser och altaner under sommaren fram till dess. 
6. Hur lång tid kommer arbetet att ta?
Tidsåtgång fastställs när startbesked och entreprenad är på plats. En tydlig tidplan presenteras inför genomförandefasen.
7. Hur påverkar detta mig som boende?
· Balkongen samt tomten/uteplatsen är avstängt för boende under arbetet med balkongerna 
· Byggarbete innebär viss störning (ljud, tillgänglighet) 
8. Varför har inte fler oberoende besiktningar gjorts?
En teknisk bedömning har genomförts av projektledaren. Bedömningen är att balkongerna har nått sin tekniska livslängd och behöver åtgärdas.
Styrelsen baserar sitt beslut på denna bedömning. Eventuella ytterligare besiktningar hanteras inom styrelsens ansvar för fastighetens underhåll och ekonomi.
9. Varför åtgärdas alla balkonger trots att vissa ser bra ut?
Bedömningen baseras inte enbart på synliga skador. Även faktorer som konstruktionens ålder, armeringens skick samt framtida risker vägs in. Därför kan åtgärder krävas även om balkonger ser ut att vara i gott skick. Att genomföra åtgärderna samlat för samtliga balkonger är dessutom ekonomiskt fördelaktigt, eftersom det minskar kostnader kopplade till exempelvis upphandling, etablering och framtida separata insatser.



10. Varför är balkongerna avstängda?
Balkongerna är avstängda av säkerhetsskäl efter bedömning att de inte kan användas utan risk. Avstängningen gäller tills nödvändiga åtgärder är genomförda och godkända.

11. Kan balkongdörrar öppnas för vädring?
Avstängningen av balkongerna är en säkerhetsåtgärd. I nuläget är balkongdörrarna plomberade för att säkerställa att balkongerna inte används. Beslut om avstängning och eventuell möjlighet till vädring görs utifrån säkerhetsbedömning och ansvar för att förebygga olyckor.

12. Vem beslutar om avstängningen?
Styrelsen fattar beslut baserat på tekniska bedömningar och sitt ansvar att säkerställa en trygg boendemiljö.
13. Varför genomförs projektet nu?
· Säkerhet: Balkongerna är avstängda utifrån en riskbedömning. Att skjuta upp projektet innebär att begränsningarna kvarstår under längre tid.
· Tekniskt skick: Balkongerna bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd, vilket innebär att risken för försämring ökar över tid.
· Ekonomi: Att senarelägga projektet kan innebära ökade kostnader, till exempel genom fortsatt slitage, indexuppräkningar eller behov av tillfälliga åtgärder.
· Process och planering: Pågående arbete med anmälan, projektering och upphandling är redan i gång. Att avbryta eller skjuta upp projektet kan leda till merarbete och ytterligare fördröjningar.
14. Hur kommer information att ges framöver?
Information uppdateras löpande på föreningens webbplats. Frågor och svar kompletteras vid behov.
15. Vart ska jag vända mig med frågor?
Frågor ställs direkt till projektledaren:
Peter Segerlund
📧 Peter.segerlund@nabo.se

