Information om balkongprojektet
Datum: 2026-05-04
Nästa uppdatering: 2026-06-04
För att förbättra transparensen har denna sida med frågor och svar tagits fram. Den uppdateras löpande i takt med projektets utveckling. Styrelsens ambition är att ge tydlig och samlad information om status, nästa steg och tidsplan så snart dessa är fastställda.
Boende uppmanas att ta del av informationen här och i första hand rikta frågor direkt till projektledaren för att säkerställa snabba och samordnade svar.
Peter Segerlund
Peter.segerlund@nabo.se

Frågor om projektet
1. Vem ansvarar för projektet?
Styrelsen är ytterst ansvarig för projektet. Genomförandet leds av utsedd teknisk förvaltare/projektledare, vilket i detta fall är Nabo.
2. Vad omfattar projektet?
Projektet avser att åtgärda balkongerna för att uppfylla krav på säkerhet, funktion och hållbarhet. Detta inkluderar konstruktion, ytskikt och räcken. Exakt omfattning framgår av projektets handlingar.
3. Varför har projektet inte startat ännu?
Den inlämnade anmälan behöver kompletteras med ytterligare handlingar innan kommunen kan ge startbesked. Arbetet kan inte påbörjas förrän detta besked är utfärdat.
4. Varför är ärendet inlämnat till kommunen?
Den här typen av åtgärd kräver godkännande och startbesked från kommunen.
Ärendet hanteras som en anmälan (tidigare bygganmälan), inte bygglov.
· Bygglov: ansökan om att bygga något nytt 
· Anmälan: kontroll att åtgärder utförs korrekt 
Enligt kommunen (2026-04-27) är handläggningstiden normalt cirka 4 veckor, men för närvarande mellan 4–8 veckor.
5. När kan arbetet starta?
Start kan ske först när:
· anmälan är komplett 
· startbesked erhållits 
· entreprenaden kan planeras 
Tidigare planerad start (mars–april) har inte kunnat hållas. En ny, realistisk tidplan kommuniceras när förutsättningarna är uppfyllda. Styrelsen har som målsättning att byggstart ska kunna ske så snart som möjligt för att minimera besvär för de boende.
6. Hur lång tid kommer arbetet att ta?
Tidsåtgång fastställs när startbesked och entreprenad är på plats. En tydlig tidplan presenteras inför genomförandefasen.
7. Hur påverkar detta mig som boende?
· Balkongen samt tomten/uteplatsen är avstängt för boende under arbetet med balkongerna 
· Byggarbete innebär viss störning (ljud, tillgänglighet) 
8. Varför har inte fler oberoende besiktningar gjorts?
En teknisk bedömning har genomförts av projektledaren. Bedömningen är att balkongerna har nått sin tekniska livslängd och behöver åtgärdas.
Styrelsen baserar sitt beslut på denna bedömning. Eventuella ytterligare besiktningar hanteras inom styrelsens ansvar för fastighetens underhåll och ekonomi.
9. Varför åtgärdas alla balkonger trots att vissa ser bra ut?
Bedömningen baseras inte enbart på synliga skador. Även faktorer som konstruktionens ålder, armeringens skick samt framtida risker vägs in. Därför kan åtgärder krävas även om balkonger ser ut att vara i gott skick. Att genomföra åtgärderna samlat för samtliga balkonger är dessutom ekonomiskt fördelaktigt, eftersom det minskar kostnader kopplade till exempelvis upphandling, etablering och framtida separata insatser.



10. Varför är balkongerna avstängda?
Balkongerna är avstängda av säkerhetsskäl efter bedömning att de inte kan användas utan risk. Avstängningen gäller tills nödvändiga åtgärder är genomförda och godkända.

11. Kan balkongdörrar öppnas för vädring?
Avstängningen av balkongerna är en säkerhetsåtgärd. I nuläget är balkongdörrarna plomberade för att säkerställa att balkongerna inte används. Beslut om avstängning och eventuell möjlighet till vädring görs utifrån säkerhetsbedömning och ansvar för att förebygga olyckor.

12. Vem beslutar om avstängningen?
Styrelsen fattar beslut baserat på tekniska bedömningar och sitt ansvar att säkerställa en trygg boendemiljö.
13. Varför genomförs projektet nu?
· Säkerhet: Balkongerna är avstängda utifrån en riskbedömning. Att skjuta upp projektet innebär att begränsningarna kvarstår under längre tid.
· Tekniskt skick: Balkongerna bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd, vilket innebär att risken för försämring ökar över tid.
· Ekonomi: Att senarelägga projektet kan innebära ökade kostnader, till exempel genom fortsatt slitage, indexuppräkningar eller behov av tillfälliga åtgärder.
· Process och planering: Pågående arbete med anmälan, projektering och upphandling är redan i gång. Att avbryta eller skjuta upp projektet kan leda till merarbete och ytterligare fördröjningar.
14. Hur kommer information att ges framöver?
Information uppdateras löpande på föreningens webbplats. Frågor och svar kompletteras vid behov.
15. Vart ska jag vända mig med frågor?
Frågor ställs direkt till projektledaren:
Peter Segerlund
📧 Peter.segerlund@nabo.se

