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Balkongprojektet börjar ta fart – bygglovet är klart och första byggmötet hölls i veckan (15/8) 
Balcos projektledare heter Magnus Skog och ansvarig på plats kommer John Andersson att vara. För övrigt samma duo som driver våra Riksbyggen-grannars projekt. Vi har tagit in Per Öhrlund som projektledare – Per har också hand om grannarnas projekt. 
Projektet tjuvstartade i juni med viss inledande uppmätning från utsidan – ska nu den 23/8 kompletteras med mätning från insidan. Information om detta har gått ut till berörda.
Det verkliga arbetet kommer att starta vecka 36 och fortgå ca 9 månader – lite beroende av väder och vind. Det första som kommer att ske är att balkongerna på 19 och 38 sågas ned med start vecka 36. (Särskild information om detta kommer till berörda.) 
Börjar alltså bli bråttom att klara av kräft- eller surströmmingsskivan - om den nu var tänkt att köras på balkongen!
Det innebär att balkongerna ska tömmas till dess och ifall inglasningen ska tas till vara så ska den ha tagits ned innan Balco drar igång. (Särskild information om detta kommer som sagt till berörda på 38 och 19)
Innan arbetet kan börja på 40 så behöver viss pålning ske, vilket innebär att balkongerna på 40 kommer att vara möjliga att nyttja troligtvis hela oktober – med reservation för eventuell störning p g a pålningsjobbet.
Rörande ekonomi så är det inga förändringar sedan stämman i vintras.
Parallellt med Balcos jobb kommer vi i styrelsen att titta på vilka konsekvenser för parkeringar och innegårdar mm. Vi återkommer om det arbetet senare i höst, men synpunkter och idéer tas gärna emot redan nu – maila eller lämna direkt i brevlådan på 19C. 
