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Fasadrenovering
Brf Tanto v 47


Fasadprovet är snart avslutat, viss målning och ilagning återstår.
Vi inväntar också leverans av klinker för att kunna komplettera där plattor ramlat ned. 
Underlaget måste också slipas, så att ny klinker kan monteras.
Klinkern är specialbeställd i storlek och glasyr, för att kunna anpassas till bef fasad.
Vi har fått besked att leverans kan ske under v 50, till dess kommer plattformarna att vara kvar. Allt kommer att vara klart till julen.


Om någon vill ha sina markiser borttagna är det nu möjligt att göra det på ett enklare sätt eftersom plattformarna finns på plats ytterligare några veckor.
Meddela vårt förvaltningskontor i så fall, detta sker utan kostnad.
Nya markiser ombesörjs av den boende. Markiser på balkonger skall monteras på stolpar inne på balkongen, inget får fästas i betongfasaden.



Viss försening har skett pga av att två plattformar behövde användas och leveranser material
Komplettering tider:
V 44 tvätt återstående del av fasaden
V 45 ilagning skador, godkännande av metod och utförande
V 46 - 47 alla skador lagas och målning utförs, vädret kan dock orsaka försening
Om inga skador finns på insida balkongfront kan möbler flyttas tillbaka under v 46, men balkongfront måste vara fri för målning i överkant.


Gårdsentrén till Tag 71, kommer att vara avstängd och även gårdsgrinden ut mot Tantogatan, så länge arbete pågår.

Ni som har inglasning ombeds att se till så skjutdörrarna inte är i låst läge då vi måste kunna skjuta upp fönstren utifrån så vi kan utföra arbetena från balkongen.
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