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Lokalförvaltningen


Planerade arbeten v. 10 och framåt

Toleredsskolan
· Markarbeten med återställning av delar av skolgården samt övrig grovplanering har påbörjats igen och kommande besiktningar är preliminärt inbokade. Vi får återkomma senare när vi kan överlämna delar av skolgården.
· Montage av Prefabstomme och smide är klart och bara kompletteringsarbeten kvarstår.
· Taket på idrottshallen fortsätter med isolering och får snart sin plåttäckning och beräknas vara färdigt under april månad.
· Ytterväggsregelstommen på skolbyggnaden pågår och fortsätter sen hela våren fram till sommaren med kompletteringar och färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.
· Ställning runt skolbyggnaden reses och arbetet pågår t o m v.11.
· Takstolar och övrig taktäckning påbörjas runt v.12 och fortsätter även det fram till sommaren.
· Invändiga arbeten med installationer och andra delar påbörjas i april. 
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