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Lokalförvaltningen


Planerade arbeten v. 16 och framåt

Toleredsskolan
· Markarbeten med återställning av delar av skolgården pågår. Dock fortfarande inga besked när sista leveransen av granitmur kommer till bygget. Men vi har fortfarande förhoppning om att göra en besiktning i slutet av april som det ser ut just nu.
· Fasaden på idrottshallen ska målas och kläs med vajersystem för ”gröna väggen” fram till sommaren när vädret blir lite varmare.
· Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och fortsätter sen hela våren fram till efter sommaren med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.
· Fasadmurning av nedre delen på fasaden på skolbyggnaden kommer troligtvis påbörjas i maj och bli klart innan sommaren.
· Takstolar och övrig taktäckning för att få huset tätt pågår och fortsätter även det fram till sommaren.
· Invändiga arbeten med håltagningar för installationer pågår.
· Innerväggar: -murade väggar i idrottshall är klara och putsning kvarstår. Gipsväggar och andra kompletteringsarbeten pågår också i idrottshallen.
· Installationsarbeten har påbörjats i idrottshallen samt förberedelser på i skolbyggnaden.
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