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Lokalförvaltningen


Planerade arbeten v. 19 och framåt

Toleredsskolan
· Markarbeten med återställning av delar av skolgården går in i slutfasen inför överlämnande. Besiktning inom kort och sen några sista finjusteringar.
· Fasaden på idrottshallen ska målas och kläs med vajersystem för ”gröna väggen” fram till sommaren när vädret blir lite varmare.
· Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och fortsätter sen hela våren fram till efter sommaren med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.
· Fasadmurning av nedre delen på fasaden på skolbyggnaden är påbörjad och avslutas i juni.
· Takstolar och övrig taktäckning för att få huset tätt pågår och fortsätter även det fram till sommaren.
· Invändiga arbeten med håltagningar för installationer pågår fortfarande.
· Innerväggar: -murade väggar i idrottshall putsas för tillfället. Gipsväggar och andra kompletteringsarbeten pågår också i idrottshallen.
· Installationsarbeten har påbörjats i idrottshallen samt förberedelser i skolbyggnaden av större schakter.
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