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Lokalförvaltningen


Planerade arbeten v. 25 och framåt över semestern

Toleredsskolan
· Fasaden på idrottshallen färdigställs med målning och kläs med vajersystem för ”gröna väggen”.
· Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och fortsätter till lite efter sommaren med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm. Partier monteras i fasaden fram till semestern.
· Yttertaket plåtkläs med bandfalsad plåt. Detaljer kring huvar och takluckor förbereds.
· Solcellsmontage på idrottshallen startar efter midsommar och planeras vara färdigt innan semestern.
· Invändiga arbeten med mellanbjälklag och insida tak på plan 4 på skolbyggnaden pågår.
· Invändiga arbeten med håltagningar för installationer kvarstår lite kompletteringar och beräknas vara klart till sommaren.
· Insida ytterväggar i skolbyggnaden gipsas och färdigställs efter semestern.
· Innerväggar: Förberedelser och uppregling av väggar i idrottshall pågår. I skolbyggnaden påbörjas innerväggar efter semestern. Gipsväggar och andra kompletteringsarbeten pågår också inne i idrottshallen.
· Installationsarbeten har påbörjats i idrottshallen samt förberedelser i skolbyggnaden av större schakter och stråk i innertak/bjälklag.
· Undertak i idrottshallen pågår.
· Målning påbörjad i idrottshallen.
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