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Lokalförvaltningen


Planerade arbeten v. 3 och framåt

Toleredsskolan
· Fasadställningen inkl. hisstorn rivs v.6 och framåt i kombination med att fasadparti färdigställs.
· I skolbyggnaden pågår det sista montaget av innerväggar ihop med andra mindre kompletteringar för gradänger, sittytor, schakter och mindre köksenheter.
· Undertak påbörjar sitt montage i nästa vecka.
· Mattläggning påbörjas preliminärt i v.5.
· Spackling av golv utförs på pl. 1 prel. v.5.
· Hiss invändigt besiktigas v.3.
· Dörrar, listning, köksskåp, övrigt inrede, beslag och sakvaror mm. kommer löpande levereras och monteras nu under våren i skolbyggnaden allt eftersom det blir färdiga ytskikt och installationer.
· Kompletteringsarbeten med gymnastikinrede och installationer fortsätter i idrottshallen.
· Installationsarbeten inkl. styr pågår för fullt i skolbyggnaden inkl. täthetsprovningar och isolering samt diverse kompletteringsarbeten och visst färdigställande av olika apparater.
· Målare kör på med spackling och målning i skolbyggnaden.
· Arbeten (rör) i pannrummet i Hus A är på ”vänt” för tillfället pga. sjukdom och tidigare förseningar från GBG Energi.
· Markarbeten pågår så länge vädret tillåter. Avstängning av gångbanan planeras upphöra efter januari månads slut.
· Inkoppling av ny elservis till Hus A är planerad till lördag den 5/2, då strömmen kommer brytas under några timmar.
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