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Lokalförvaltningen


Planerade arbeten v. 34 och framåt

Toleredsskolan
· Ställning rivs på idrottshallen.
· Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och fortsätter en bit in iseptember med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm. Partier kompletteras i trapphus.
· Yttertaket färdigställs under september och därefter påbörjar solcellsmontaget under oktober månad.
· Invändiga arbeten med yttervägg, mellanbjälklag och insida tak på plan 4 på skolbyggnaden fortsätter.
· Innerväggar: I skolbyggnaden har innerväggar påbörjats. Kompletteringsarbeten pågår också inne i idrottshallen.
· Installationsarbeten pågår i idrottshallen samt även nu i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag. Installationer i innerväggar pågår parallellt med väggarna.
· Undertak i idrottshallen är avslutade. Stomme för undertak i omkl. mm. påbörjas i slutet av september.
· Målning pågår i idrottshallen.
· Spackling av golv i idrottshallen under v.34.
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