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Lokalförvaltningen


Planerade arbeten v. 40 och framåt

Toleredsskolan
· Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm. 
· Yttertaket färdigställs under september och nu har solcellsmontaget påbörjats och slutförs under oktober månad.
· Fasadställning börjar rivas i november.
· Invändiga arbeten med yttervägg, mellanbjälklag och insida tak på plan 4 på skolbyggnaden fortsätter.
· I skolbyggnaden pågår montage av innerväggar för fullt.
· Kompletteringsarbeten fortsätter med idrottshallen och förberedande arbeten med undertak.
· Installationsarbeten pågår för fullt i idrottshallen samt i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag samt installationer i innerväggar.
· Stomme för undertak i idrottshallen påbörjas i början av oktober.
· Målning fortsätter med spackling i skolbyggnaden samt målning på loft.
· Golv påbörjar i idrottshallen under oktober.
· Plattsättning idrottshallen startar i slutet av oktober.
· Markarbeten är i gång med färdigställande av delar av skolgården främst i anslutning till idrottshallen.
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