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Lokalförvaltningen


Planerade arbeten v. 43 och framåt

Toleredsskolan
· Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm. 
· Fasadställningen börjar succesivt rivas i november.
· I skolbyggnaden pågår montage av innerväggar för fullt ihop med andra mindre kompletteringar.
· Kompletteringsarbeten fortsätter i idrottshallen samt arbeten med fasta undertak.
· Installationsarbeten pågår för fullt i idrottshallen samt i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag samt installationer i innerväggar.
· Målning fortsätter med spackling och målning i skolbyggnaden.
· Golv i idrottshallen (omklädningsdelen) pågår.
· Plattsättning idrottshallen startar i början av november.
· Skivor på vägg i idrottshallen pågår.
· Markarbeten är i gång med färdigställande av delar av skolgården främst i anslutning till idrottshallen. Utför arbeten vid lastkajen till bamba under v.44. Utför även besiktningsanmärkningar på ”lilla” skolgården samt installerar även en ny brunn under höstlovet (v.44).
· Arbeten (rör) i pannrummet i Hus A påbörjas under v.44 och fortsätter några veckor därefter.
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