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Lokalförvaltningen


Planerade arbeten v. 46 och framåt

Toleredsskolan
· Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm. 
· Fasadställningen fortsätter rivning i november.
· I skolbyggnaden pågår montage av innerväggar för fullt ihop med andra mindre kompletteringar.
· Spackling av golv har utförts på pl. 4.
· Hiss börjar monteras invändigt i skolbyggnaden.
· Kompletteringsarbeten fortsätter i idrottshallen ihop med plattsättning och golvläggning.
· Installationsarbeten pågår för fullt i idrottshallen samt i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag samt installationer i innerväggar.
· Målning kör på med spackling och målning i skolbyggnaden.
· Skivor på vägg i idrottshallen pågår.
· Markarbeten är i gång med färdigställande av delar av skolgården främst i anslutning till idrottshallen. Planerar att utföra planteringar på skolgården under november.
· Arbeten (rör) i pannrummet i Hus A påbörjas lite senare i höst, då GBG Energi ännu inte är klara och sen fortsätter de några veckor därefter.
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