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Lokalförvaltningen


Planerade arbeten v. 49 och framåt

Toleredsskolan
· Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och med färdigställande av ytskikt, fönster, glasning partier, detaljer mm. 
· Fasadställningen fortsätter rivning.
· I skolbyggnaden pågår montage av innerväggar för fullt ihop med andra mindre kompletteringar.
· Spackling av golv utförs på pl. 2–3 v.50-51.
· Hiss kommer vara klar för byggkörning i januari.
· Kompletteringsarbeten fortsätter i idrottshallen ihop med plattsättning.
· Installationsarbeten pågår för fullt i idrottshallen samt i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag samt installationer i innerväggar.
· Målning kör på med spackling och målning i skolbyggnaden.
· Arbeten (rör) i pannrummet i Hus A påbörjas lite senare i höst, då GBG Energi ännu inte är klara och sen fortsätter de några veckor därefter.
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