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Lokalförvaltningen


Planerade arbeten v. 6 och framåt

Toleredsskolan
· Entréparti monteras i v. 8–9 och sen rivs fasadställningen inkl. hisstorn rivs v.10 och framåt. Glasning och plåtar monteras i direkt anslutning till att ställningen är borta.
· I skolbyggnaden avslutas det sista montaget av innerväggar ihop med andra mindre kompletteringar för gradänger, sittytor, schakter och mindre köksenheter.
· Undertak och mattläggning pågår. Plattsättning startar senast v.7 i skolbyggnaden
· Dörrar, listning, köksskåp, övrigt inrede, beslag och sakvaror mm. kommer löpande levereras och monteras nu under våren i skolbyggnaden allt eftersom det blir färdiga ytskikt och installationer.
· Kompletteringsarbeten med gymnastikinrede och installationer fortsätter i idrottshallen.
· Installationsarbeten inkl. styr pågår för fullt i skolbyggnaden inkl. täthetsprovningar och isolering samt diverse kompletteringsarbeten och visst färdigställande av olika apparater.
· Målare kör på med spackling och målning i skolbyggnaden.
· Arbeten (rör) i pannrummet i Hus A är relativt klara. Det återstår isolering samt styrarbeten.
· Markarbeten pågår så länge vädret tillåter.
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