
ID Aktivitet Varaktighet Start Slut

1 Entreprenadtid 780 dagar? må 21-08-09 fr 24-08-02

2 Byte av värmesystem 515 dagar må 21-11-29 fr 23-11-17

3 Stambyte (avlopp & vatten)656 dagar lö 22-01-01 fr 24-07-05

4 Vickerv. 12 - Etapp 1-värme15 dagar må 21-11-29 fr 21-12-17

5 Vickerv. 12 - Etapp 1 40 dagar må 22-01-10 fr 22-03-04

6 Vickerv. 12 - Etapp 2-värme15 dagar må 21-12-06 fr 21-12-24

7 Vickerv. 12 - Etapp 2 40 dagar må 22-01-24 fr 22-03-18

8 Vickerv. 14 - Etapp 3-värme15 dagar må 22-01-10 fr 22-01-28

9 Vickerv. 14 - Etapp 3 40 dagar må 22-02-07 fr 22-04-01

10 Vickerv. 14 - Etapp 4-värme15 dagar må 22-01-17 fr 22-02-04

11 Vickerv. 14 - Etapp 4 40 dagar må 22-02-14 fr 22-04-08

12 Vickerv. 16 - Etapp 5-värme15 dagar må 22-01-24 fr 22-02-11

13 Vickerv. 16 - Etapp 5 42 dagar må 22-02-21 ti 22-04-19

14 Vickerv. 16 - Etapp 6-värme15 dagar må 22-01-31 fr 22-02-18

15 Vickerv. 16 - Etapp 6 42 dagar må 22-02-28 ti 22-04-26

16 Vickerv. 4- Etapp 7-värme15 dagar må 22-02-21 fr 22-03-11

17 Vickerv. 4 - Etapp 7 55 dagar må 22-03-14 fr 22-05-27

18 Vickerv. 4 - Etapp 7 15 dagar må 22-02-28 fr 22-03-18

19 Vickerv. 4 - Etapp 8 54 dagar må 22-03-21 to 22-06-02

20 Vickerv. 6- Etapp 9-värme15 dagar må 22-03-07 fr 22-03-25

21 Vickerv. 6 - Etapp 9 54 dagar må 22-03-28 to 22-06-09

22 Vickerv. 6 - Etapp 10-värme15 dagar må 22-03-14 fr 22-04-01

23 Vickerv. 6 - Etapp 10 64 dagar må 22-04-04 to 22-06-30

24 Vickerv. 8 - Etapp 11-värme15 dagar må 22-03-21 fr 22-04-08

25 Vickerv. 8 - Etapp 11 64 dagar må 22-04-11 to 22-07-07

26 Vickerv. 8 - Etapp 12-värme15 dagar må 22-03-28 fr 22-04-15

27 Vickerv. 8 - Etapp 12 59 dagar må 22-04-18 to 22-07-07

28 Byte av stammar i 
krypgrunden för hus 
1&2

122 dagar sö 22-04-10 må 22-09-26

29 Vickerv. 1- Etapp 13-värme15 dagar må 22-08-15 fr 22-09-02

30 Vickerv. 1- Etapp 13 45 dagar må 22-08-22 fr 22-10-21

31 Vickerv. 1- Etapp 14-värme15 dagar må 22-08-22 fr 22-09-09

32 Vickerv. 1- Etapp 14 45 dagar må 22-08-29 fr 22-10-28

33 Vickerv. 3- Etapp 15-värme15 dagar må 22-08-29 fr 22-09-16

34 Vickerv. 3- Etapp 15 45 dagar må 22-09-05 fr 22-11-04

35 Vickerv. 3- Etapp 16-värme15 dagar må 22-09-05 fr 22-09-23

36 Vickerv. 3- Etapp 16 45 dagar må 22-09-12 fr 22-11-11

37 Vickerv. 5-Etapp 17-värme15 dagar må 22-09-12 fr 22-09-30

38 Vickerv. 5- Etapp 17 45 dagar må 22-09-19 fr 22-11-18

39 Vickerv. 5- Etapp 18-värme15 dagar må 22-09-26 fr 22-10-14

40 Vickerv. 5- Etapp 18 45 dagar må 22-10-03 fr 22-12-02

41 Byte av stammar i 
krypgrunden för hus 3

122 dagar må 22-08-15 ti 23-01-31

42 Vickerv.13-Etapp 19-värme15 dagar må 22-10-03 fr 22-10-21

43 Vickerv.13-Etapp 19 45 dagar må 22-10-10 fr 22-12-09

44 Vickerv.13- Etapp 20-värme15 dagar må 22-10-10 fr 22-10-28

45 Vickerv.13- Etapp 20 45 dagar må 22-10-17 fr 22-12-16

46 Vickerv.11- Etapp 21-värme15 dagar må 22-10-17 fr 22-11-04

47 Vickerv.11- Etapp 21 42 dagar må 22-10-24 ti 22-12-20

48 JUL & NYÅR 10 dagar må 22-12-26 fr 23-01-06

49 Vickerv.11- Etapp 22-värme15 dagar må 23-01-09 fr 23-01-27

50 Vickerv.11- Etapp 22 45 dagar må 23-01-16 fr 23-03-17

51 Vickerv.9- Etapp 23-värme15 dagar må 23-01-16 fr 23-02-03

52 Vickerv.9 - Etapp 23 45 dagar må 23-01-23 fr 23-03-24

53 Vickerv.9- Etapp 24-värme15 dagar må 23-01-23 fr 23-02-10

54 Vickerv.9 - Etapp 24 45 dagar må 23-01-30 fr 23-03-31

55 Byte av stammar i 
krypgrunden för hus 4

151 dagar må 22-10-03 sö 23-04-30

56 Trädesv.6- Etapp 25-värme15 dagar må 23-02-13 fr 23-03-03

57 Trädesv.6- Etapp 25 45 dagar må 23-02-20 fr 23-04-21

58 Trädesv.6- Etapp 26-värme15 dagar må 23-02-20 fr 23-03-10

59 Trädesv.6- Etapp 26 45 dagar må 23-02-27 fr 23-04-28

60 Trädesv.4- Etapp 27-värme15 dagar må 23-02-27 fr 23-03-17

61 Trädesv.4- Etapp 27 45 dagar må 23-03-06 fr 23-05-05

62 Trädesv.4- Etapp 28-värme15 dagar må 23-03-06 fr 23-03-24

63 Trädesv.4- Etapp 28 45 dagar må 23-03-13 fr 23-05-12

64 Trädesv.2 - Etapp 29-värme15 dagar må 23-03-13 fr 23-03-31

65 Trädesv.2- Etapp 29 43 dagar må 23-03-20 on 23-05-17

66 Trädesv.2- Etapp 30-värme15 dagar må 23-03-20 fr 23-04-07

67 Trädesv.2 - Etapp 30 45 dagar må 23-03-27 fr 23-05-26

68 Byte av stammar i 
krypgrunden för hus 5

88 dagar on 23-03-01 fr 23-06-30

69 Trädesv.14- Etapp 31-värme15 dagar må 23-03-27 fr 23-04-14

70 Trädesv.14- Etapp 31 45 dagar må 23-04-03 fr 23-06-02

71 Trädesv.14- Etapp 32-värme15 dagar må 23-04-03 fr 23-04-21

72 Trädesv.14- Etapp 32 45 dagar ti 23-04-11 må 23-06-12

73 Trädesv.12- Etapp 33-värme15 dagar ti 23-04-11 må 23-05-01

74 Trädesv.12- Etapp 33 43 dagar må 23-04-17 on 23-06-14

75 Trädesv.12-Etapp 34-värme15 dagar må 23-04-24 fr 23-05-12

76 SEMESTER 20 dagar må 23-07-10 fr 23-08-04

77 Trädesv.12- Etapp 34 45 dagar må 23-08-14 fr 23-10-13

78 Trädesv.10- Etapp 35-värme15 dagar må 23-05-08 fr 23-05-26

79 Trädesv.10- Etapp 35 45 dagar må 23-08-21 fr 23-10-20

80 Trädesv.10- Etapp 36-värme15 dagar må 23-05-15 fr 23-06-02

81 Trädesv.10 - Etapp 36 45 dagar må 23-08-28 fr 23-10-27

82 Byte av stammar i 
krypgrunden för hus 6

179 dagar må 23-03-27 to 23-11-30

83 Trädesv.5- Etapp 37-värme15 dagar må 23-09-04 fr 23-09-22

84 Trädesv.5- Etapp 37 40 dagar må 23-09-11 fr 23-11-03

85 Trädesv.5- Etapp 38-värme15 dagar må 23-09-11 fr 23-09-29

86 Trädesv.5- Etapp 38 40 dagar må 23-09-18 fr 23-11-10

87 Trädesv.3- Etapp 39-värme15 dagar må 23-09-18 fr 23-10-06

88 Trädesv.3- Etapp 39 40 dagar må 23-09-25 fr 23-11-17

89 Trädesv.3- Etapp 40-värme15 dagar må 23-09-25 fr 23-10-13

90 Trädesv.3- Etapp 40 40 dagar må 23-10-02 fr 23-11-24

91 Trädesv.1- Etapp 41-värme15 dagar må 23-10-02 fr 23-10-20

92 Trädesv.1- Etapp 41 40 dagar må 23-10-09 fr 23-12-01

93 Trädesv.1- Etapp 42-värme15 dagar må 23-10-09 fr 23-10-27

94 Trädesv.1- Etapp 42 40 dagar må 23-10-16 fr 23-12-08

95 Byte av stammar i 
krypgrunden för hus 7

161 dagar må 23-05-22 lö 23-12-30

96 JUL & NYÅR 10 dagar må 23-12-25 fr 24-01-05

97 Trädesv.13- Etapp 43-värme15 dagar må 23-10-16 fr 23-11-03

98 Trädesv.13- Etapp 43 40 dagar må 23-10-23 fr 23-12-15

99 Trädesv.13- Etapp 44-värme15 dagar må 24-01-08 fr 24-01-26

100 Trädesv.13- Etapp 44 40 dagar må 24-01-15 fr 24-03-08

101 Trädesv.11- Etapp 45-värme15 dagar må 24-01-15 fr 24-02-02

102 Trädesv.11- Etapp 45 40 dagar må 24-01-22 fr 24-03-15

103 Trädesv.11- Etapp 46-värme15 dagar må 24-01-22 fr 24-02-09

104 Trädesv.11- Etapp 46 40 dagar må 24-01-29 fr 24-03-22

105 Trädesv.9- Etapp 47-värme15 dagar må 24-01-29 fr 24-02-16

106 Trädesv.9- Etapp 47 42 dagar må 24-02-05 ti 24-04-02

107 Trädesv.9 - Etapp 48-värme15 dagar må 24-02-05 fr 24-02-23

108 Trädesv.9 - Etapp 48 42 dagar må 24-02-12 ti 24-04-09

109 Byte av stammar i 
krypgrunden för hus 8

180 dagar må 23-09-25 fr 24-05-31

110 Renovering av bastu 33 dagar må 24-04-01 on 24-05-15

111 Avetablering+återställning35 dagar må 24-05-20 fr 24-07-05

112

Stambyte (avlopp & vatten)

Vickerv. 12 - Etapp 1-värme

Hus 1 - Etapp 1

Vickerv. 12 - Etapp 2-värme

Hus 1 - Etapp 2

Vickerv. 14 - Etapp 3-värme

Hus 1 - Etapp 3

Vickerv. 14 - Etapp 4-värme

Vickerv. 14 - Etapp 4

Vickerv. 16 - Etapp 5-värme

Vickerv. 16 - Etapp 5

Vickerv. 16 - Etapp 6-värme

Vickerv. 16 - Etapp 6

Vickerv. 4- Etapp 7-värme

Vickerv. 4 - Etapp 7

Vickerv. 4 - Etapp 7

Vickerv. 4 - Etapp 8

Vickerv. 6- Etapp 9-värme

Vickerv. 6 - Etapp 9

Vickerv. 6 - Etapp 10-värme

Vickerv. 6 - Etapp 10

Vickerv. 8 - Etapp 11-värme

Vickerv. 8 - Etapp 11

Vickerv. 8 - Etapp 12-värme

Vickerv. 8 - Etapp 12

Byte av stammar i krypgrunden för hus 1&2

Vickerv. 1- Etapp 13-värme

Vickerv. 1- Etapp 13

Vickerv. 1- Etapp 14-värme

Vickerv. 1- Etapp 14

Vickerv. 3- Etapp 15-värme

Vickerv. 3- Etapp 15

Vickerv. 3- Etapp 16-värme

Vickerv. 3- Etapp 16

Hus 3 - Etapp 17-värme

Hus 3 - Etapp 17

Hus 3 - Etapp 18-värme

Hus 3 - Etapp 18

Byte av stammar i krypgrunden för hus 3

Hus 4 - Etapp 19-värme

Hus 4 - Etapp 19

Hus 4 - Etapp 20-värme

Hus 4 - Etapp 20

Hus 4 - Etapp 21-värme

Hus 4 - Etapp 21

JUL & NYÅR

Hus 4 - Etapp 22-värme

Hus 4 - Etapp 22

Hus 4 - Etapp 23-värme

Hus 4 - Etapp 23

Hus 4 - Etapp 24-värme

Hus 4 - Etapp 24

Byte av stammar i krypgrunden för hus 4

Hus 5 - Etapp 25-värme

Hus 5 - Etapp 25

Hus 5 - Etapp 26-värme

Hus 5 - Etapp 26

Hus 5 - Etapp 27-värme

Hus 5 - Etapp 27

Hus 5 - Etapp 28-värme

Hus 5 - Etapp 28

Hus 5 - Etapp 29-värme

Hus 5 - Etapp 29

Hus 5 - Etapp 30-värme

Hus 5 - Etapp 30

Byte av stammar i krypgrunden för hus 5

Hus 6 - Etapp 31-värme

Hus 6 - Etapp 31

Hus 6 - Etapp 32-värme

Hus 6 - Etapp 32

Hus 6 - Etapp 33-värme

Hus 6 - Etapp 33

Hus 6 - Etapp 34-värme

SEMESTER

Hus 6 - Etapp 34

Hus 6 - Etapp 35-värme

Hus 6 - Etapp 35

Hus 6 - Etapp 36-värme

Hus 6 - Etapp 36

Byte av stammar i krypgrunden för hus 6

Hus 7 - Etapp 37-värme

Hus 7 - Etapp 37

Hus 7 - Etapp 38-värme

Hus 7 - Etapp 38

Hus 7 - Etapp 39-värme

Hus 7 - Etapp 39

Hus 7 - Etapp 40-värme

Hus 7 - Etapp 40

Hus 7 - Etapp 41-värme

Hus 7 - Etapp 41

Hus 7 - Etapp 42-värme

Hus 7 - Etapp 42

Byte av stammar i krypgrunden för hus 7

JUL & NYÅR

Hus 8 - Etapp 43-värme

Hus 8 - Etapp 43

Hus 8 - Etapp 44-värme

Hus 8 - Etapp 44

Hus 8 - Etapp 45-värme

Hus 8 - Etapp 45

Hus 8 - Etapp 46-värme

Hus 8 - Etapp 46

Hus 8 - Etapp 47-värme

Hus 8 - Etapp 47

Hus 8 - Etapp 48-värme

Hus 8 - Etapp 48

Byte av stammar i krypgrunden för hus 8

Renovering av bastu

Avetablering+återställning
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 Huvudtidplan för byte av värmesystem & stambyte
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