

Uppdaterad: 20210909

**HUVUDTIDPLAN**

Tidplan för återstående hus i projektet.

Fänkålg.	Kamomillg.	Gräslöksg.	Trapphusmöte	Start	Slut
-	15	-	9 aug-21	V02-2022	V07-2022
-	17	-	7 juli-21	V45-2021	V50-2021
-	19	-	6 juli-21	V43-2021	V48-2021
-	21	-	5 juli-21	V42-2021	V47-2021
-	23	-	28 juni-21	V40-2021	V45-2021
-	25	-	21 juni-21	V39-2021	V44-2021
-	27	-	7 juni-21	V37-2021	V42-2021
-	29	-	31 maj-21	V36-2021	V41-2021
-	31		17 maj-21	V34-2021	V39-2021
-	1	-	29 nov-21	V09-2022	V14-2022
-	3	-	13 dec-21	V11-2022	V16-2022
-	5	-	22 nov-21	V08-2022	V13-2022
-	7	-	8 nov-21	V06-2022	V11-2022
-	9	-	1 nov-21	V05-2022	V10-2022
-	11	-	18 okt-21	V03-2022	V08-2022
-	-	2	24 jan-22	V17-2022	V22-2022
-	-	4	11 jan-22	V15-2022	V20-2022
-	-	6	10 jan-22	V14-2022	V19-2022
-	-	8	20 dec-21	V12-2022	V17-2022
-	-	10	31 jan-22	V18-2022	V23-2022
-	-	12	14 feb-22	V20-2022	V25-2022
-	-	14	21 feb-22	V22-2022	V27-2022
-	-	16	7 mars-22	V32-2022	V37-2022
-	-	18	16 maj-22	<b>V33-2022</b>	<b>V38-2022</b>
-	-	20	30 maj-22	<b>V35-2022</b>	<b>V40-2022</b>
-	-	22	7 juni-22	<b>V36-2022</b>	<b>V41-2022</b>
-	-	24	20 juni-22	<b>V38-2022</b>	<b>V43-2022</b>
-	-	26	27 juni-22	<b>V39-2022</b>	<b>V44-2022</b>
-	-	28	4 juli-22	<b>V41-2022</b>	<b>V46-2022</b>
-	-	30	5 juli-22	<b>V42-2022</b>	<b>V47-2022</b>
-	-	34	6 juli-22	<b>V44-2022</b>	<b>V49-2022</b>
-	-	36	8 aug-22	<b>V45-2022</b>	<b>V50-2022</b>