

Beskrivning	2015							2016						
	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Januari	Februari	Mars	April	
Gård 1 Dilligensvägen														
Dilligensvägen 74														
Montering ställning och väderskydd														
Rivning av plåt och taksäkerhet														
Rivning av pannor .läkt, råspont m.m.														
Syn/Bedömning takstolar.														
Byggnation tak														
Plåtarbete														
Läggning pannor														
Montage Taksäkerhet.														
Demontage väderskydd samt ställning														
Dilligensvägen 76														
Montering Ställning och väderskydd														
Rivning av plåt och taksäkerhet														
Rivning av pannor .läkt, råspont m.m.														
Syn/Bedömning takstolar.														
Byggnation tak														
Plåtarbete														
Läggning pannor														
Montage Taksäkerhet.														
Demontage väderskydd samt ställning														
Dilligensvägen 100														
Montering ställning och väderskydd														
Rivning av plåt och taksäkerhet														
Rivning av pannor .läkt, råspont m.m.														
Syn/Bedömning takstolar.														
Byggnation tak														
Plåtarbete														
Läggning pannor														
Montage Taksäkerhet.														
Demontage väderskydd samt ställning														
Dilligensvägen 88														
Montering ställning och väderskydd														
Rivning av plåt och taksäkerhet														
Rivning av pannor .läkt, råspont m.m.														
Syn/Bedömning takstolar.														
Byggnation tak														
Plåtarbete														
Läggning pannor														
Montage Taksäkerhet.														
Demontage väderskydd samt ställning														
Aerställning mark Dilligensvägen 74-76														

Tidsplanen är framtagen 2015-06-30 och kan eventuellt revideras längre fram i projektet.

Upprättad av: Dan Johansson/ Tommy Henriksson

Datum: 2015-06-30

Rev: