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Hej, Information till boende
Dipart kommer att åtgärda garantiärenden i Brf Färjan genom slipning och målning av stålbalkar.
Vi vill uppmärksamma och tacka på förhand för överseende vid vissa arbetsmoment som kan innebär störande ljud.
Etapp 1: Arbetet inleds med montage av ställning på balkongraden mot Gjutargatan och Svarvargatan med start måndagen den 20 april. Nedre balkongen ovanför parkerings/garageplatserna utförs med rullställning från marken under vecka 21 t.o.m vecka 25
1. Ställningsmontage: ca 2 veckor
2. Slipning och målning: ca 5 veckor efter färdigställd ställning 
3. Nedmontering av ställning: ca 2 veckor 
Etapp 2: Montage av ställning på balkongraden mot Svarvargatan (vid höjhörnan) planeras att påbörjas preliminärt fredag den 15 maj.
1. Ställningsmontage: ca 2 veckor 
2. Slipning och målning: ca 4 veckor efter färdigställd ställning 
3. Nedmontering: ca 2 veckor 
Etapp 3 : Montage av ställning på balkongraden mot Svarvargatan och Alströmergatan planeras att starta preliminär måndag den 20 juni.
1. Ställningsmontage: ca 2 veckor 
2. Slipning och målning: ca 7 veckor efter färdigställd ställning 
3. Nedmontering: ca 2 veckor 
Etapp 4:  Montage av ställning på balkongraden mot Svarvargatan och Alströmergatan arbetet planeras att starta preliminär måndag den 27 juli.
1. Ställningsmontage: ca 3 veckor 
2. Slipning och målning: ca 7 veckor efter färdigställd ställning 
3. Nedmontering: ca 2 veckor 
Viktigt:
Samtliga balkonger ska vara tömda innan ställningsmontaget påbörjas.
Fönsterpartiet samt balkongdörren kommer täckas med plast under entreprenadstiden.
Mer information kommer att skickas ut löpande under projektets gång.
Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Emiljan på telefon 076-003 60 14.
Med vänliga hälsningar,
Arbetsledningen på Dipart
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